

Паспорт лин-проекта

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №14

«Центр развития ребенка – детский сад»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципальной области)

«Улучшение взаимодействия двух корпусов ДОО в образовательной деятельности»

(название лин-проекта)

Денисенко И. В. ЗАВЕДУЮЩАЯ

Денисенко И. В., заведующая МАДОУ №14

«Центр развития ребенка – детский сад»

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

И. В. Денисенко

(И.О. Фамилия)

Общие данные: *

Заказчик: Денисенко И. В., заведующая МАДОУ №14 «Центр развития ребенка – детский сад»

Процесс: организованная – образовательная деятельность.

Границы процесса: от подготовки к организованной - образовательной деятельности до отправки отчёта.

Руководитель лин-проекта

заведующая МАДОУ №14 - Денисенко Ирина Викторовна

Команда лин-проекта: заместитель заведующего по ВМР Горелова Л. Е., воспитатель Олейникова Н. Г., Секачева Т. С., воспитатель

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Своевременность и регулярность проведения организованной – образовательной деятельности	50%	100%
2. Сокращение времени за контролем проведения методически правильно организованной - образовательной деятельности.	2 дня	1 день
3. Своевременная сдача отчётов	40%	100%

Эффекты:

1. Повышение уровня проведения организованной - образовательной деятельности
2. Сокращение временных затрат старшего воспитателя и заведующей за контролем организованной деятельности и мероприятий в ДОО

Обоснование:

1. Не вовремя проводится или не проводится организованная - образовательная деятельность.
2. Методически неправильно проводится организованная – образовательная деятельность.
3. Срыв сроков сдачи отчётов
4. Трата большого количества времени на контроль организованной - образовательной деятельности педагогов ДОО.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – («31»января 2022 г.)
2. Картирование текущего состояния (с «01» февраля 2022 г. по «21» февраля 2022г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «22» февраля 2022 г. по «28» февраля 2022 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с 01» марта 2022 г. по «09» марта2022г.)
5. Разработка плана мероприятий («10» марта2022 г. по «18» марта2022г.)
6. Защита плана мероприятий («28» марта 2022 г. по «31» марта 2022 г.)
7. Внедрение улучшений (с «01» апреля 2022г. по «11» апреля 2022 г.)
8. Мониторинг результатов (с «12» апреля 2022г. по «19» апреля 2022г.)
9. Закрытие лин-проекта («30» май 2022 г. по «03» июня 2022 г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов («04» июня 2022 г. по «20» июня 2022 г.