

Паспорт лин-проекта

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №14

«Центр развития ребенка – детский сад»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

«Повышение посещаемости музея в ДОУ»

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Дашковская Н. Ю. начальник управления образования администрации г. Кемерово

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

Н. Ю. Дашковская

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Общие данные:

Заказчик: Дашковская Н. Ю., заведующая МАДОУ №14 «Центр развития ребёнка – детский сад»

Процесс: посещение музея ДОУ

Границы процесса: от отправки информации о посещении экскурсии, до завершения экскурсии.

Руководитель лин-проекта

заведующая МАДОУ №14 - Денисенко Ирина Викторовна

Команда лин-проекта: заместитель заведующего по ВМР Горелова Л. Е., воспитатель Секачева Т. С., воспитатель Журавлева Е. А., воспитатель Кубылинская А. В., воспитатель Павлюченко Т. С.

Обоснование:

1. Отсутствие обмена опытом с другими ДОУ и ОУ Рудничного района.
2. Редкое посещение музея воспитанниками ДОУ в рамках образовательной и не образовательной деятельности.
3. Малая функциональность музея ДОУ (не умение педагогов пользоваться интерактивной доской, однообразные формы работы в музее)
4. Отсутствие информированности о музее.
5. Отсутствие информированности и вовлеченности родителей.
6. Через краеведческий материал, представленный в музее, не осуществляется связь с окружающей обстановкой, воспитание патриотического чувства, к родному городу, Кузбассу.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Увеличение количества экскурсий для дошкольников других ДОУ и младших школьников ОУ Рудничного района.	0	1 раз в месяц
2. Повышение доли детей, получивших знания по итогам музейной деятельности «Музея 7 Чудес Кузбасса»	40%	95%-100%
3. Оптимизация рабочего пространства музея «7 Чудес Кузбасса»	30%	100%
4. Оптимизация информированности о музее.	30%	1000%

Эффекты:

1. Повышение эффективной системы взаимодействия педагогических работников детского сада с семьями воспитанников, через расширение кругозора детей с помощью информационной и экскурсионной деятельности.
2. Повышение информационного взаимодействия музейной аудитории с ДОУ и ОУ.
3. Повышение имиджа ДОУ.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – («05» октября 2022 г.)
2. Картирование текущего состояния (с «06» октября 2022 г. по «21» октября 2022г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «24» октября 2022 г. по «04» ноября 2022 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с 07» ноября 2022 г. по «18» ноября 2022 г.)
5. Разработка плана мероприятий («21» ноября 2022 г. по «02» декабря 2022г.)
6. Защита плана мероприятий («05» декабря 2022 г. по «09» декабря 2022 г.)
7. Внедрение улучшений (с «12» декабря 2022г. по «28» января 2023 г.)
8. Мониторинг результатов (с «30» января 2023 г. по «18» февраля 2023 г.)
9. Закрытие лин-проекта («20» февраля 2023 г. по «28» февраля 2023 г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов («01» марта 2023 г. по «30» июня 2022 г.