

Паспорт лин-проекта

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №14
«Центр развития ребенка – детский сад»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

«Описание работы по участу посещаемости детей группы в организационной деятельности воспитателя и заведующего производством ДОО»
(название лин-проекта)

УТВЕРЖАЮ:
Денисенко И.В. заведующая МАДОУ №14
«Центр развития ребенка – детский сад»
(Ф.И.О. и должность заведующей МАДОУ №14 «Центр развития ребенка – детский сад»)

И.О. Денисенко/
(подпись) И.О. Фамилия)

Обоснование:

1. Неудобный процесс фиксирования информации о посещаемости детей группы на пищеблоке;
2. Длительный процесс заполнения таблицы посещаемости воспитателями;
3. Длительный процесс обработки информации о посещаемости детей в ДОО заведующими производством (шеф-поваром), используя мессенджер

Общие данные:
Заказчик: Денисенко И.В., заведующая МАДОУ №14 «Центр развития ребенка – детский сад»

Процесс: работа воспитателя ДОО по ведению таблицы посещаемости группы
Границы процесса: от сбора информации по посещаемости детей группы воспитателями до обработки данных заведующим производством (шеф-поваром)

Руководитель лин-проекта: старший воспитатель Большакова Е.А.

Команда лин-проекта: заместитель заведующей по ВМР Горелова Л.Е., старший воспитатель Большакова Е.А., воспитатель Лушников Ю.В., шеф-повара Сасова О.С., Кашинская Е.С.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед.из.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени учета посещаемости детей в ДОО	Минимум: 4 минуты 8 секунды Максимум: 6 минуты 12 секунд	Минимум: 1 минуты в день Максимум: 2 минуты в день

Эффекты: экономия рабочего времени участников процесса

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта - 26.01.2024г.
2. Картирование текущего состояния (с 29.01.2024г. по 02.02.2024г.)
3. Анализ проблем и потерь (с 05.02.2024г. по 09.02.2024г.)
4. Составление карты целевого состояния (с 12.02.2024г. по 16.02.2024г.)
5. Разработка плана мероприятий (с 19.02.2024г. по 22.02.2024г.)
6. Защита плана мероприятий (с 26.02.2024г. по 29.02.2024г.)
7. Внедрение улучшений (с 01.03.2024г. по 29.03.2024г.)
8. Мониторинг результатов (с 01.04.2024г. по 27.04.2024г.)
9. Закрытие лин-проекта (29.04.2024г. по 30.04.2024г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с 02.05.2024г. по 10.05.2024г.)