

**План-график  
реализации мероприятий по подготовке к введению ФГОС  
дошкольного образования в МАДОУ № 14  
в 2013-2014 учебном году**

**Цель:** создание системы организационно – управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МАДОУ № 14.

**Задачи:**

- организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО;
- разработать мероприятия, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО;
- создать банк нормативно-правовых документов, регулирующих реализацию ФГОС ДО;
- организовать кадровую подготовку педагогов, позволяющую реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

**Ожидаемые результаты:**

- организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО в МАДОУ;
- разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС дошкольного образования;
- созданы условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования;
- нормативно – правовая база Учреждения приведена в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования;
- организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС дошкольного образования.

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
<b>1.</b>	<b>Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования</b>			
1.1.	Разработка нормативных документов по координации и организации работы по введению ФГОС ДО на уровне дошкольного учреждения	январь 2014г.	Разработка распорядительных документов	Заведующая
1.2.	Проведение педагогического совета по изучению материалов ФГОС ДО	январь 2014г.	Обсуждение материалов ФГОС ДО	Заведующая, старший воспитатель ДО
1.3.	Разработка и утверждение мероприятий «дорожной карты» по подготовке к	январь 2014г.	План мероприятий	Рабочая группа по подготовке к введению ФГОС ДО

	введению ФГОС ДО			
1.4.	Утверждение плана-графика мероприятий «дорожной карты»	январь 2014г.	Приказ заведующей	Заведующая
1.5.	Корректировка части ООП ДО( после опубликования реестра образовательных программ)	позапно	Изменения содержания программы охватывающие определенные направления развития и образования детей(далее – образовательные области)	Рабочая группа по подготовке к введению ФГОС
1.6.	Изучение нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО.	в течение года	Создание нормативно-правовой базы.	Рабочая группа ДОУ, заведующая, старший воспитатель
1.7.	Подведение итогов работы по введению ФГОС ДО на итоговом заседании Педагогического совета.	Май	Протокол заседания Педагогического совета	Педагогический совет
2.	<b>Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования</b>			
2.1.	Создание рабочей группы, координирующей организационное и методическое сопровождение подготовки ДОУ к введению ФГОС ДО	январь 2014г.	Приказ о создании рабочей группы	Заведующая
2.2	Разработка положения о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС ДО	январь 2014г.	Положение и план мероприятий	Старший воспитатель, рабочая группа
2.3.	Участие в семинарах, конференциях, совещания по проблемам введения ФГОС ДО на муниципальном и региональном уровнях	в течение года	Материалы семинаров, конференций	Заведующая, старший воспитатель, педагоги ДОУ
2.4.	Проведение педчасов по вопросам введения ФГОС ДО в ДОУ.	в течение года	Пакет документов	Старший воспитатель, рабочая группа
2.5.	Проведение семинаров для педагогических работников ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО	в течение года	Пакет документов	Старший воспитатель, рабочая группа
2.6.	Организация	в течение	Консультативный	Старший воспитатель

	индивидуальных консультаций для педагогических работников ДООУ по внедрению ФГОС ДО.	года	Материал	
2.7	Предоставление заявки на курсы повышения квалификации педагогических работников ДООУ по вопросам реализации ФГОС ДО	ноябрь	Заявка	Старший воспитатель
2.8.	Участие педагогов в районных, городских, областных МО, семинарах по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО»	в течение года	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО	Старший воспитатель
3.	<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования</b>			
3.1.	Корректировка плана-графика повышения квалификации в связи с введением ФГОС ДО.	август	План-график повышения квалификации педагогических работников МАДОУ №14	Рабочая группа
3.2.	Разработка (корректировка) плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО.	в течение года	Перспективный план повышения квалификации на 2013-2015гг.	Старший воспитатель
3.3.	Составление прогноза обеспечения педагогическими кадрами в ДООУ на 2014-2015 учебный год.	май	Информационная таблица	Заведующая
4.	<b>Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования</b>			
4.1.	Размещение на официальном сайте МАДОУ №14 материалов, связанных с внедрением ФГОС ДО.	в течение года	Создание банка данных по введению ФГОС ДО.	Старший воспитатель
4.2.	Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС на педагогическом совете	май	Материалы работы по подготовке к введению ФГОС	Заведующая, старший воспитатель

			ДО за 2013-2014 учебный год, протокол педагогического совета	
4.3.	Организация публичной отчетности МАДОУ о работе по подготовке ДОУ к введению ФГОС ДО	сентябрь	Публичный отчет	Заведующая
5.	<b>Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
5.1.	Приведение материально-технической базы МАДОУ к нормативным требованиям ФГОС	в течение года	План мероприятий по материально-техническому оснащению.	Заведующая

Заведующая МАДОУ № 14 /И.В.Денисенко/

